



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA



TEMPO: 6 meses

DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL ITEM		1	2	3	4	5	6	TOTAL						
	DRENAGEM JD. SANTA HELENA	100,00%	268567,37	4,04%	10861,18	12,43%	33374,32	18,64%	50055,40	27,77%	74580,97	22,29%	59852,51	14,84%	39843,00	100,00%	268567,37
1	MOVIMENTO DE TERRA	3,64%	9763,07		0,00	30,00%	2928,92	50,00%	4881,54	10,00%	976,31	10,00%	976,31		0,00	100,00%	9763,07
2	MICRODRENAGEM	54,84%	147284,57		0,00	20,00%	29456,91	30,00%	44185,37	30,00%	44185,37	20,00%	29456,91		0,00	100,00%	147284,57
3	PAVIMENTAÇÃO	35,29%	94769,33		0,00		0,00		0,00	30,00%	28430,80	30,00%	28430,80	40,00%	37907,73	100,00%	94769,33
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,35%	952,32		0,00	25,00%	238,08	25,00%	238,08	25,00%	238,08	25,00%	238,08		0,00	100,00%	952,32
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	4,41%	11848,56	75,00%	8886,42	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	100,00%	11848,56
6	CANTEIRO DE OBRAS	1,47%	3949,52	50,00%	1974,76	4,00%	157,98	4,00%	157,98	4,00%	157,98	4,00%	157,98	34,00%	1342,84	100,00%	3949,52
		100,00%	268567,37	4,04%	10861,18	12,43%	33374,32	18,64%	50055,40	27,77%	74580,97	22,29%	59852,51	14,84%	39843,00	100,00%	268567,37

Jahu, 24 de Novembro de 2017.