



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA



TEMPO: 6 meses

DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL							
	DRENAGEM JD. ODETE	100,00%	1557077,49	4,04%	62970,05	10,37%	161525,60	15,77%	245563,96	27,04%	421014,00	23,11%	359850,57	19,66%	306153,31	100,00%	1557077,49
1	MOVIMENTO DE TERRA	7,35%	114374,66		0,00	30,00%	34312,40	50,00%	57187,33	10,00%	11437,47	10,00%	11437,47		0,00	100,00%	114374,66
2	MICRODRENAGEM	39,28%	611634,33		0,00	20,00%	122326,87	30,00%	183490,30	30,00%	183490,30	20,00%	122326,87		0,00	100,00%	611634,33
3	PAVIMENTAÇÃO	47,35%	737332,99		0,00		0,00	30,00%	221199,90	30,00%	221199,90		40,00%	294933,20	100,00%	737332,99	
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,14%	2142,72		0,00	25,00%	535,68	25,00%	535,68	25,00%	535,68		25,00%	2142,72	100,00%	2142,72	
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	4,41%	68694,60	75,00%	51520,95	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	100,00%	68694,60
6	CANTEIRO DE OBRAS	1,47%	22898,20	50,00%	11449,10	4,00%	915,93	4,00%	915,93	4,00%	915,93	4,00%	915,93	34,00%	7785,39	100,00%	22898,20
		100,00%	1557077,49	4,04%	62970,05	10,37%	161525,60	15,77%	245563,96	27,04%	421014,00	23,11%	359850,57	19,66%	306153,31	100,00%	1557077,49

Jahu, 24 de Novembro de 2017.