
BDI = 25,90%

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL
1.0 Serviços preliminares 10,89% R$ 33.405,21 R$ 33.405,21 R$ 9.544,34 R$ 19.088,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.443,44

Serviços preliminares 35,00% 35,00% 10,00% 20,00% 100,00%
2.0 Pisos / Guias 74,89% R$ 0,00 R$ 32.816,56 R$ 65.633,13 R$ 262.532,50 R$ 229.715,94 R$ 65.633,13 R$ 656.331,26

Pisos / Guias 5,00% 10,00% 40,00% 35,00% 10,00% 100,00%
3.0 Serviços Complementares 14,22% R$ 24.929,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.394,32 R$ 37.394,32 R$ 24.929,55 R$ 124.647,74

Serviços Complementares 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL 100,00% R$ 58.334,75 R$ 66.221,77 R$ 75.177,47 R$ 319.015,51 R$ 267.110,26 R$ 90.562,67 R$ 876.422,44
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MÊS R$ 73.443,45 R$ 156.816,66 R$ 251.465,09 R$ 653.105,62 R$ 989.397,44 R$ 1.103.415,85 R$ 1.103.415,85

R$ 1.103.415,85

Jahu, 17 de Junho de 2.015.

Local: Humaitá / Saldanha Marinho, s/n - centro
Fonte: Sinapi - Março/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015

TOTAL COM BDI
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