
             PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

                  FUNDADA  EM 15  DE AGOSTO DE  1853 

                SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - ANEXO  X

DESCRIÇÃO 1° Mês 2° Mês 3° Mês TOTAL
período 828,75            828,75         -                  

acumulado 828,75            1.657,50      1.657,50         
período 1.755,00         1.755,00      -                  

acumulado 1.755,00         3.510,00      3.510,00         
período 4.059,90         4.059,90      5.413,20         

acumulado 4.059,90         8.119,80      13.533,00       
período 8.596,88         8.596,88      -                  

acumulado 8.596,88         17.193,75    17.193,75       
período 31.177,30       31.177,30    -                  

acumulado 31.177,30       62.354,60    62.354,60       
período 17.561,75       17.561,75    -                  

acumulado 17.561,75       35.123,50    35.123,50       
período 109.283,83     145.711,78  109.283,83     

acumulado 109.283,83     254.995,61  364.279,44     
período 575,10            1.437,75      862,65            

acumulado 575,10            2.012,85      2.875,50         
período 6.485,57         6.485,57      8.647,42         

acumulado 6.485,57         12.971,13    21.618,55       
período 1.145,40         2.290,80      2.290,80         

acumulado 1.145,40         3.436,20      5.727,00         
período 2.894,33         5.788,66      5.788,66         

acumulado 2.894,33         8.682,99      14.471,65       
período 3.496,90         4.371,12      3.059,79         

acumulado 3.496,90         7.868,02      10.927,81       
período 1.176,75         2.353,50      2.353,50         

acumulado 1.176,75         3.530,25      5.883,75         
período 15.816,26       31.632,52    31.632,52       

acumulado 15.816,26       47.448,78    79.081,30       
período 19.815,75       19.815,75    -                  

acumulado 19.815,75       39.631,49    39.631,49       
período 35.956,70       35.956,70    -                  

acumulado 35.956,70       71.913,40    71.913,40       
período 26.866,48       26.866,48    -                  

acumulado 26.866,48       53.732,95    53.732,95       
período 19.923,08       19.923,08    -                  

acumulado 19.923,08       39.846,17    39.846,17       
período 307.415,71     366.613,27  169.332,37     

acumulado 307.415,71     674.028,99  843.361,35     
  % período 36,45               43,47           20,08               

acumulado 36,45               79,92           100,00            

Jahu, 24 de agosto de 2012

TRANSP. PARA BOTA FORA NA DIST.
MÉDIA DE 15 KM 3.510,00      

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 039/12 PROCESSO N.º 03882/PG/2012
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE 

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXÍVEL 1.657,50      

FRESAGEM DE PAVIMENTO NA
ESPESS. ATÉ 5 CM 2.875,50      

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA
COM CIMENTO 13.533,00    

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS                                     17.193,75    

CONCRETO PARA EXEC. DE
SARJETA 62.354,60    

CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE
GUIA 35.123,50    
RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM
ADIÇÃO DE 30% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

364.279,44  

RECAPEAMENTO COM CBUQ 79.081,30    

IMPRIMADURA BETUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE 21.618,55    
LIMPEZA DO PAVIMENTO COM
VARRIÇÃO MECANIZADA E
JATEAMENTO DE ÁGUA

5.727,00      

IMPRIMADURA BETUMINOSA
LIGANTE 14.471,65    

TRANSPORTE DE CBUQ NA
DISTANCIA MÉDIA DE 8 KM 10.927,81    

REPERFILAGEM DO PAVIMENTO
COM CBUQ 5.883,75      

100,00         

ESC.FUND.BUEIRO OU DRENO ATÉ 2
M 39.631,49    

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA
BRITADA 71.913,40    

TUBO DE PVC PERFURADA D=0,10M 53.732,95    

MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA 10
KN/M 39.846,17    

 R$ 843.361,35  

FRANCSICO ANTONIO MARCOLAN
SECRETARIO DE  PLANEJAMENTO E OBRAS

ENG. JOÃO  GERALDO VONO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS


