
OBRA: SINALIZAÇÃO
LOCAL: AVENIDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDIM (PARTE) E RUA FIRMINO PADIM (PARTE)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item DISCRIMINAÇÃO Valor da etapa % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês Total/serv.

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.583,48 9,97% 6.583,48 6.583,48
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

2 EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E R$ 7.075,10 10,72% 7.075,10 7.075,10
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA 100,00% 100,00%

3 SINALIZAÇÃO R$ 44.901,67 68,03% 44.901,67 44.901,67
SINALIZAÇÃO 100,00% 100,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 7.440,48 11,27% 7.440,48 7.440,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 66.000,73 100,00% 66.000,73 66.000,73
(Sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
Prazo para a execução da Obra: 1 (um) mês.

Jahu, 12 de Dezembro de 2019
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