



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS

LOCAL: AV. ARMINDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDI, S/Nº – JD. PIRES DE CAMPOS – JAHU/SP

BDI = 26,70%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS DA CONSTRUÇÃO	%	1ª MÊS	2ª MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,43%	24.708,79	10.589,48				R\$ 35.298,28
	SERVIÇOS PRELIMINARES		70,00%	30,00%				100,00%
2	PISTA DE SKATE	7,56%	7.677,56	10.236,74	2.559,19			R\$ 25.591,86
	PISTA DE SKATE		30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
3	PRACINHA	0,50%		422,37	337,90	253,42		R\$ 1.689,48
	PRACINHA		25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
4	QUADRA POLIESPORTIVA	11,58%		7.836,30	7.836,30	5.877,23	5.877,23	R\$ 39.181,50
	QUADRA POLIESPORTIVA		30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
5	CAMPO DE FUTEBOL	5,41%		3.661,26	3.661,26	3.661,26	5.491,89	R\$ 18.306,29
	CAMPO DE FUTEBOL		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
6	PLAYGROUND	2,51%			2.545,27	2.545,27	1.696,85	R\$ 8.484,25
	PLAYGROUND		20,00%		30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,09%	12.923,90	12.923,90	12.923,90	12.923,90	12.923,90	R\$ 64.619,50
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42,93%			36.322,00	36.322,00	36.322,00	R\$ 145.287,99
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
TOTAL DAS ETAPAS		100,0%	R\$ 45.310,45	R\$ 45.670,26	R\$ 66.186,02	R\$ 61.583,28	R\$ 62.312,06	R\$ 338.459,16

Jahu, 10 de fevereiro de 2020.

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil - Secretaria de Projetos

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista - Secretaria de Projetos