
PREFEITURA MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: BDI

LOCAL: AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI, 450, JD. NETINHO PRADO, MUNICÍPIO DE JAHU/SP. 23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1°  MÊS 2°  MÊS TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,95% 378,58 94,65 473,23
SERVIÇOS PRELIMINARES 80,00% 20,00% 100,00%

2.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13,71% 1.496,97 1.829,64 3.326,61
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 45,00% 55,00% 100,00%

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,19% 1.324,29 3.090,00 4.414,29
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00% 70,00% 100,00%

4.0 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 25,47% 4.636,94 1.545,65 6.182,59
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 75,00% 25,00% 100,00%

5.0 ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS 14,15% 687,04 2.748,14 3.435,18
ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS 20,00% 80,00% 100,00%

6.0 REVESTIMENTOS / PINTURA 24,31% 2.064,67 3.834,39 5.899,06
REVESTIMENTOS / PINTURA 35,00% 65,00% 100,00%

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,22% 269,22 269,22 538,43
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 10.857,71 13.411,68 24.269,39

JAHU, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS “DR. SILVIO LUIZ MINARELI”

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista


