
OBRA:  EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO
LOCAL:  RUA DOMINGOS DE CALLIS, Nº 570 - JD. NOVA JAÚ – JAÚ/SP

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO %
MOBILIZAÇÃO DE 
OBRA (15 dias) 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS 4°  MÊS TOTAL

04.00.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 5,33% 1.020,43 4.081,72 5.102,15
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 20,00% 80,00% 100,00%

05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,60% 344,49 3.100,37 3.444,85
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 10,00% 90,00% 100,00%

06.00.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 6,60% 3.157,48 3.157,48 6.314,95
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00% 100,00%

08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS 25,37% 9.706,01 9.706,01 2.426,50 2.426,50 24.265,02
INSTALACOES HIDRAULICAS 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%

09.00.00 INSTALACOES ELETRICAS 2,19% 2.096,13 2.096,13
INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%

12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 15,14% 4.343,62 4.343,62 2.895,75 2.895,75 14.478,74
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 16,08% 6.150,18 6.150,18 3.075,09 15.375,44
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

15.00.00 PINTURA 13,88% 6.637,70 6.637,70 13.275,40
PINTURA 50,00% 50,00% 100,00%

16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES 11,80% 7.898,00 3.384,86 11.282,86
SERVICOS COMPLEMENTARES 70,00% 30,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 7.898,00 21.564,72 23.357,28 19.199,15 23.616,39 95.635,54

 Jahu, 06 de maiol de 2.019. 

PREFEITURA MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

FDE  01/2019 / CPOS 175
BDI = 26,70%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SILVIO CESAR GUARNIERI

ARQUITETO - SECRETARIA DE PROJETOS

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

SECRETÁRIO DE PROJETOS


