SECRETARIA DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPIO DE JAHU

OBRA: EMEF COMENDADOR JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO FDE 01/2019 / CPOS 175
LOCAL: RUA DOMINGOS DE CALLIS, N° 570 - JD. NOVA JAU - JAU/SP BDI = 26,70%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
) MOBILIZACAO DE i i i i
ITEM ETAPAS DA CONSTRUCAO % OBRA (15dias) 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
04.00.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 5,33% 1.020,43 4.081,72 5.102,15
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 20,00% 80,00% 100,00%
05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,60% 344 49 3.100,37 3.444 .85
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 10,00% 90,00% 100,00%
06.00.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 6,60% 3.157,48 3.157,48 6.314,95
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00% 100,00%
08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS 25,37% 9.706,01 9.706,01. 2.426,50 2.426,50 24.265,02
INSTALACOES HIDRAULICAS 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%
09.00.00 INSTALACOES ELETRICAS 2,19% 2.096,13 2.096,13
INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 15,14% 434362 4.34362 2.89575 2.895/75 14.478,74
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 16,08% 6.150,18 6.150,18 3.075,09 15.375,44
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
15.00.00 PINTURA 13,88% 6.637,70 6.637,70 13.275,40
PINTURA 50,00% 50,00% 100,00%
16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES 11,80% 7.898,00 3.384,86 11.282,86
\SERVICOS COMPLEMENTARES 70,00% 30,00% 100,00%
'TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 7.898,00 21.564,72 23.357,28 19.199,15 23.616,39 95.635,54
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