
MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: EEMF  Caetano Perlatti
LOCAL: Rua Prudente de Morais - Jardim Santa Terezinha - Jahu - S.P. DATA-BASE: out/13

Item Etapas da Construção % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês Total/serv.
00.00.01 REFORMA DA ENTRADA, PORTARIA E SECRETARIA 4,88% 18.138,95 7.773,83 25.912,78

REFORMA DA ENTRADA, PORTARIA E SECRETARIA 70,00% 30,00% 100,00%

00.00.02 REFORMA DE SALAS DE AULAS E DEPENDENCIAS INTERNAS 15,65% 24.945,15 33.260,20 24.945,15 83.150,49
REFORMA DE SALAS DE AULAS E DEPENDENCIAS INTERNAS 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

00.00.03 REFORMA ENTRADA DE ALUNOS E SALAS DE AULA EXTERNAS 5,95% 22.137,79 9.487,62 31.625,41
REFORMA ENTRADA DE ALUNOS E SALAS DE AULA EXTERNAS 70,00% 30,00% 100,00%

00.00.04 REFORMA DO PÁTIO, COZINHA, SANITÁRIOS E SETORIZAÇÃO PARA REFEITÓRIO 17,64% 37.499,58 37.499,58 18.749,79 93.748,95
REFORMA DO PÁTIO, COZINHA, SANITÁRIOS E SETORIZAÇÃO PARA REFEITÓRIO 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

00.00.05 REFORMA DE ÁREAS EXTERNAS 5,36% 14.247,65 12.822,89 1.424,77 28.495,30
REFORMA DE ÁREAS EXTERNAS 50,00% 45,00% 5,00% 100,00%

00.00.06 REFORMA DA QUADRA COBERTA, VESTIÁRIOS E ÁRES ADJACENTES 36,19% 38.461,64 57.692,45 57.692,45 38.461,64 192.308,18
REFORMA DA QUADRA COBERTA, VESTIÁRIOS E ÁRES ADJACENTES 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

00.00.07 REFORMA GERAL/DIVERSOS 14,33% 11.422,74 26.653,05 38.075,78 76.151,57
REFORMA GERAL/DIVERSOS 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 80.583,67 116.995,25 127.057,78 119.306,18 87.449,81 531.392,68
(Quinhentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) 531.392,68
Prazo para a execução da Obra: 05 (cinco) meses. 531.392,68

Jahu, 27 de janeiro de 2.014.

SomaTotal Serv.
Total Orçam.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

_____________________________________
ANTONIO CARLOS GALVÃO S. MORAES

DIRETOR DA SECRETARIA DE PROJETOS
ARQUITETO

_____________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO  

SECRETÁRIO  DE PROJETOS
ARQUITETO


