CRONOGRAMA

FISICO - FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: RESIDENCIAL BERNARDI

TOTAL DO MESES
ITEM SERVICOS ITEM 1. MES 2. MES 3. MES TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.160,28 12.160,28 0,00 0,00 12.160,28
4,76% 100%
2 REDE DE GALERIA 134.230,54 67.115,27 67.115,27 0,00 134.230,54
52,58% 50% 50%
3 BOCAS DE LOBO E BOCA DE LEAO 40.481,53 20.240,76 20.240,76 0,00 40.481,53
15,86% 50% 50%
4 POCOS DE VISITA - 6 UNIDADES (PADRAO DER/SP) 32.817,45 16.408,72 16.408,72 0,00 32.817,45
12,86% 50% 50%
5 TRANSFORMACAO DE INSPECAO EM POCO DE VISITA 968,36 0,00 968,36 0,00 968,36
0,38% 0% 100%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 34.606,25 0,00 0,00 34.606,25 34.606,25
13,56% 100%
TOTAL DA OBRA 255.264,40 115.925,03 103.764,76 34.606,25 255.264,40
VALOR MENSAL 115.925,03 104.735,62 34.606,25
PORCENTAGEM 45,41 41,03 13,56
VALOR ACUMULADO 115.925,03 219.689,79 254.296,04
PORCENTAGEM ACUMULADA 45,41 86,44 100,00
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