
OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: RESIDENCIAL  BERNARDI

TOTAL DO
ITEM 1. MÊS 2. MÊS 3. MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.160,28            12.160,28 0,00 0,00 12.160,28           
4,76% 100%

2 REDE DE GALERIA 134.230,54          67.115,27 67.115,27 0,00 134.230,54         
52,58% 50% 50%

3 BOCAS DE LOBO E BOCA DE LEÃO 40.481,53            20.240,76 20.240,76 0,00 40.481,53           

CRONOGRAMA    FÍSICO  -  FINANCEIRO

SERVIÇOS MESESITEM

3 BOCAS DE LOBO E BOCA DE LEÃO 40.481,53            40.481,53           
15,86% 50% 50%

4 POÇOS DE VISITA - 6 UNIDADES (PADRÃO DER/SP) 32.817,45            16.408,72 16.408,72 0,00 32.817,45           
12,86% 50% 50%

5 TRANSFORMAÇÃO DE INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA 968,36                 0,00 968,36 0,00 968,36                
0,38% 0% 100%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.606,25            0,00 0,00 34.606,25 34.606,25           
13,56% 100%

255.264,40 115.925,03 103.764,76 34.606,25 255.264,40         
115.925,03 104.735,62 34.606,25

45,41 41,03 13,56
115.925,03 219.689,79 254.296,04

45,41 86,44 100,00

Jahu, 04 de Fevereiro de 2015.

Alessandro Rodrigo Scudilio Eveline Previero de Oliveira
Secretário de Projetos CREA nº. 5062221003
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