G

MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

E

IOBRA: SISTEMA DE CONTENCAO DE AGUAS PLUVIAIS POR ALAGADOS CONSTRUIDOS
LOCAL: RUA LUIZ SANZOVO, RUA SUZANA FERRAZ A. PRADO E RUA MAURO ARDEU - JD. DONA EMILIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Etapas da Construcéo Valor da etapa % 1° mé_s 2° mé_s 3° mé_s 4° mé_s 5° mé_s 6° mé_s 7° mé_s 8° mé_s 9° mé_s 10° mé_s Totil/serv.
1 SERVICOS TECNICOS R$ 27.055,01 2,11% 21.644,01] 5.411,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 27.055,01]
SERVICOS TECNICOS 80,00%) 20,00%) 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 59.351,95] 4,63% 14.837,99 39.765,81 593,52} 593,52} 593,52} 593,52 593,52} 593,52} 593,52 593,52} 59.351,95
SERVICOS PRELIMINARES 25,00%) 67,00%) 1,00%) 1,00%) 1.00%) 1.00%/ 1.00%) 1.00%) 1.00%) 1.00%) 100,00%
3 IFOVIMENTAQAO DE TERRA R$ 140.166,96 10,94% 0,00} 14.016,7d 70.083,45' 56.066,7;' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 140.166,96-;1
MOVIMENTACAO DE TERRA 10,00%) 50,00%) Ao‘omﬁl 100,00%
4 TANQUE PRE-TRATAMENTO R$ 59.005,33] 4,61% 0,00} 0,00} 0,00} 11.801,07] 47.204,26 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 59.005,33
[ TANQUE PRE-TRATAMENTO 20,00%) 80.00% 100,00%
5 URBANIZACAO / PAISAGISMO R$ 303.892,80)] 23,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.973,20] 91.167,84f 75.973,20 45.583,92 15.194,64] 303.892,80]
URBANIZAGAO / PAISAGISMO 25,00% 30,00%) 25,00%) 15,00% 5,00%) 100,00%
6 INTERLIGACAO HIDRAULICA (GALERIAS DE A R$ 163.589,79 12,77% 0,00 8.179,49 49.076,94] 81.794,89 24.538,47| 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 163.589,79
INTERLIGACAO HIDRAULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALA 5.00%) 30.00% 5000%) 15.00%) 100,00%
7 PAVIMENTAGAO R$ 81.119,20] 6,33% 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00 16.223,84 24.335,76 16.223,84] 12.167,88] 12.167,88| 81.119,Zj
PAVIMENTACAO 20,00% 30,00%) 20,00%) 15,00% 15,00%) 100,00%
8 MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAG, R$ 403.379,05 31,50% 0,00} 0,00} 0,00} 0,00 121.013,72] 121.013,75‘ 80.675,8;' 40.337,9;' 20.168,9j 20.168,94 403.379,0&
|MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAGADOS CONSTRUID 30.00% SD‘DD“/_D{ zn‘ooﬂA mmﬂA s‘omﬁ.l s‘omd mo‘nmﬁl
9 [TANQUE FINAL R$ 43.121,59) 3,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.121,59] 0,00 0,00 0,00] 0,00 43.121,59
TANOQUE FINAL momﬂ 100.00%
OTALDAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 1.280.681,6: 100,009 R$ 36.482,0 R$67.372,99) R$ 11975394 R$150.256,260 R$193.349 96 RS 256.925.86) R$196.772,9 R$ 133.128, 4 R$ 78.514,21] R$ 48.124,9 R$ 1.280.681,6;
(Um milhdo, duzentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) TO_'[aI: R$ 1.280.681,6

Prazo para a execucdo da Obra: 10 (dez) meses.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

SECRETARIO DE PROJETOS
ARQUITETO E URBANISTA

Jahu, 16 de Junho de 2015.



