
 MUNICÍPIO DE JAHU 
 SECRETARIA DE PROJETOS  

OBRA: SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS POR ALAGADOS CONSTRUÍDOS 
LOCAL: RUA LUIZ SANZOVO, RUA SUZANA FERRAZ A. PRADO E RUA MAURO ARDEU - JD. DONA EMÍLIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Etapas da Construção Valor da etapa % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês 7°  mês 8°  mês 9°  mês 10°  mês Total/serv.
1 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 27.055,01 2,11% 21.644,01 5.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.055,01

SERVIÇOS TÉCNICOS 80,00% 20,00% 100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 59.351,95 4,63% 14.837,99 39.765,81 593,52 593,52 593,52 593,52 593,52 593,52 593,52 593,52 59.351,95

SERVIÇOS PRELIMINARES 25,00% 67,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 100,00%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 140.166,96 10,94% 0,00 14.016,70 70.083,48 56.066,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.166,96

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

4 TANQUE PRÉ-TRATAMENTO R$ 59.005,33 4,61% 0,00 0,00 0,00 11.801,07 47.204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.005,33
TANQUE PRÉ-TRATAMENTO 20,00% 80,00% 100,00%

5 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO R$ 303.892,80 23,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.973,20 91.167,84 75.973,20 45.583,92 15.194,64 303.892,80
URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO 25,00% 30,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00%

6 INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALAGADOS)R$ 163.589,79 12,77% 0,00 8.179,49 49.076,94 81.794,89 24.538,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.589,79

INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (GALERIAS DE A.P., TANQUES, ALAGADOS) 5,00% 30,00% 50,00% 15,00% 100,00%

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 81.119,20 6,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.223,84 24.335,76 16.223,84 12.167,88 12.167,88 81.119,20

PAVIMENTAÇÃO 20,00% 30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

8 MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAGADOS CONSTRUÍDOSR$ 403.379,05 31,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 121.013,72 121.013,72 80.675,81 40.337,91 20.168,95 20.168,95 403.379,05

MATERIAIS DE PREENCHIMENTO DOS ALAGADOS CONSTRUÍDOS 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

9 TANQUE FINAL R$ 43.121,59 3,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.121,59 0,00 0,00 0,00 0,00 43.121,59
TANQUE FINAL 100,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 1.280.681,68 100,00% R$ 36.482,00 R$ 67.372,99 R$ 119.753,94 R$ 150.256,26 R$ 193.349,96 R$ 256.925,86 R$ 196.772,93 R$ 133.128,46 R$ 78.514,27 R$ 48.124,99 R$ 1.280.681,68
(Um milhão, duzentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) Total: R$ 1.280.681,68
Prazo para a execução da Obra: 10 (dez) meses.

 Jahu, 16 de Junho de 2015. 
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