
BDI = 25,90%

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS TOTAL
1.0 Serviços preliminares 4,27% R$ 11.030,76 R$ 29.415,37 R$ 29.415,37 R$ 3.676,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.538,42

Serviços preliminares 15,00% 40,00% 40,00% 5,00% 100,00%
2.0 Pisos / Guias 86,93% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224.372,03 R$ 299.162,70 R$ 299.162,70 R$ 224.372,03 R$ 224.372,03 R$ 224.372,03 R$ 1.495.813,52

Pisos / Guias 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
3.0 Serviços Complementares 8,80% R$ 45.428,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.714,05 R$ 22.714,05 R$ 22.714,05 R$ 37.856,75 R$ 151.426,99

Serviços Complementares 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL 100,00% R$ 56.458,86 R$ 29.415,37 R$ 253.787,39 R$ 302.839,63 R$ 321.876,75 R$ 247.086,08 R$ 247.086,08 R$ 262.228,78 R$ 1.720.778,93
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MÊS R$ 71.081,70 R$ 108.115,65 R$ 427.633,98 R$ 808.909,07 R$ 1.214.151,90 R$ 1.525.233,27 R$ 1.836.314,64 R$ 2.166.460,67 R$ 2.166.460,67

TOTAL COM BDI R$ 2.166.460,67
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