
BDI = 25,90%

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL
1.0 Serviços preliminares 12,40% R$ 35.605,98 R$ 35.605,98 R$ 7.912,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.124,41

Serviços preliminares 45,00% 45,00% 10,00% 100,00%
2.0 Pisos / Guias 70,61% R$ 0,00 R$ 22.535,32 R$ 67.605,96 R$ 180.282,55 R$ 157.747,23 R$ 22.535,32 R$ 450.706,38

Pisos / Guias 5,00% 15,00% 40,00% 35,00% 5,00% 100,00%
3.0 Serviços Complementares 16,99% R$ 27.119,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.543,79 R$ 32.543,79 R$ 16.271,89 R$ 108.479,29

Serviços Complementares 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL 100,00% R$ 62.725,81 R$ 58.141,30 R$ 75.518,40 R$ 212.826,34 R$ 190.291,02 R$ 38.807,21 R$ 638.310,08
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MÊS R$ 78.971,79 R$ 152.171,69 R$ 247.249,35 R$ 515.197,72 R$ 754.774,11 R$ 803.632,39 R$ 803.632,39

R$ 803.632,39

Jahu, 17 de Junho de 2.015.

Local: Visconde do Rio Branco / Riachuelo, s/n - centro
Fonte: Sinapi - Março/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015

TOTAL COM BDI
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