PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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Obra: Reforma Pracga Jorge Tibirica - "Parquinho da Santa Casa"

Local: Visconde do Rio Branco / Riachuelo, s/n - centro

Fonte: Sinapi - Mar¢o/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015 BDI = 25,90%
ITEM|ETAPAS DA CONSTRUCAO % 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
1.0 [Servicos preliminares 12,40% | R$ 35.605,98 | R$ 35.605,98 | R$ 7.912,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.124,41
Servigos preliminares 45,00% 45,00% 10,00% 100,00%
2.0 |Pisos / Guias 70,61% R$ 0,00 R$ 22.535,32 | R$ 67.605,96 | R$ 180.282,55| R$ 157.747,23| R$ 22.535,32 | R$ 450.706,38
Pisos / Guias 5,00% 15,00% 40,00% 35,00% 5,00% 100,00%
3.0 |Servicos Complementares 16,99% | R$27.119,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.543,79 | R$32.543,79 | R$16.271,89 | R$ 108.479,29
Servigos Complementares 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL |100,00%| R$62.725,81 | R$58.141,30 | R$ 75.518,40 | R$ 212.826,34 | R$ 190.291,02| R$ 38.807,21 | R$ 638.310,08
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MES R$ 78.971,79 | R$ 152.171,69 | R$ 247.249,35| R$ 515.197,72| R$ 754.774,11 | R$ 803.632,39 | R$ 803.632,39
TOTAL COM BDI] R$ 803.632,39|

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretario de projetos

Jahu, 17 de Junho de 2.015.



