PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma Praga da Republica - "Jardim de Baixo"

Local: Major Prado / Edgar Ferraz, s/n - centro

Fonte: Sinapi - Mar¢o/2015 _ CPOS* - 164 _ FDE** - Abril/2015 BDI = 25,90%
ITEM|ETAPAS DA CONSTRUCAO % 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES TOTAL

1.0 [Servicos preliminares 4,27% | R$11.030,76 | R$29.415,37 | R$ 29.415,37 R$ 3.676,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.538,42
Servigos preliminares 15,00% 40,00% 40,00% 5,00% 100,00%

2.0 |Pisos / Guias 86,93% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224.372,03 | R$299.162,70 | R$299.162,70 | R$224.372,03 | R$224.372,03 | R$ 224.372,03 | R$ 1.495.813,52
Pisos / Guias 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

3.0 |Servicos Complementares 8,80% | R$45.428,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.714,05 R$ 22.714,05 R$ 22.714,05 R$ 37.856,75 R$ 151.426,99
Servigos Complementares 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL | 100,00% [ R$56.458,86 | R$ 29.415,37 | R$ 253.787,39 | R$302.839,63 | R$321.876,75 | R$247.086,08 | R$ 247.086,08 | R$262.228,78 | R$ 1.720.778,93
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI / MES R$ 71.081,70 |R$ 108.115,65| R$ 427.633,98 | R$808.909,07 | R$ 1.214.151,90 | R$ 1.525.233,27 | R$ 1.836.314,64 | R$ 2.166.460,67 | R$ 2.166.460,67

TOTAL COM BDI | R$ 2.166.460,67

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretario de projetos

Jahu, 17 de Junho de 2.015.




