PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - ANEXO X
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 039/12 PROCESSO N.° 03882/PG/2012
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE

DESCRICAO 1° Més 2° Més 3° Més TOTAL
DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL periodo 828,75 828,75 - 1.657,50
acumulado 828,75 1.657,50 1.657,50
TRANSP. PARA BOTA FORA NA DIST. periodo 1.755,00 |  1.755,00 - 3.510.00
MEDIA DE 15 KM acumulado 1.755,00 | 3.510,00 3.510,00 ~
SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA periodo 4.059,90 4.059,90 5.413,20 13.533.00
COM CIMENTO acumulado 4.059,90 | 8.119,80 13.533,00 R
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS periodo 8.596,88 | 8.596.88 - 17.193.75
acumulado 8.596,88 | 17.193,75 17.193,75
CONCRETO PARA EXEC. DE periodo|  31.177.30 | 31.177.30 -
62.354,60
SARJETA acumulado 31.177,30 62.354,60 62.354,60
CONCRETO PARA EXECUGCAO DE periodo 1756175 | 17.561,75 -
35.123,50
GUIA acumulado 17.561,75 35.123,50 35.123,50
IRECICCAGENT DE PAVINIENTO CUIV
e jod
ADIGAO DE 30% DE BRITA E 4% DE periodo|  109.283,83 | 145.711,78 | 10928383 | 45/ 579,44
CIMENTO acumulado 109.283,83 | 254.995,61 364.279,44
FRESAGEM DE PAVIMENTO NA periodo 575,10 1.437,75 862,65 2 875.50
ESPESS. ATE 5 CM acumulado 575,10 2.012,85 2.875,50 T
IMPRIMADURA BETUMINOSA periodo 6.48557 | 648557 864742 | . oo
IMPERMEABILIZANTE acumulado 6.48557 | 12.97113 21.618,55 s
ICTVMIPEZA DO PAVINIENTO CUOIV N
VARRIGAO MECANIZADA E periodo 114540 | 229080 2.29080 | 575700
| ATEAMENTO DE AGLIA acumulado 114540 |  3.436,20 5.727,00
IMPRIMADURA BETUMINOSA periodo 2.894,33 5.788,66 5.788,66
14.471,65
LIGANTE acumulado 2.894,33 8.682,99 14.471,65
TRANSPORTE DE CcBUQ NA periodo 3.496,90 4.371,12 3.059,79 10.927 81
DISTANCIA MEDIA DE 8 KM acumulado 3.496,90 7.868,02 10.927,81 ' ’
REPERFILAGEM DO PAVIMENTO periodo 1.1 76,75 2.353,50 2.353,50
5.883,75
COM CBUQ acumulado 1.176,75 3.530,25 5.883,75
RECAPEAMENTO COM CBUQ periodo]  15.816,26 | 31.632,52 31632,52 | 24 081,30
acumulado 15.816,26 47.448,78 79.081,30
ESC.FUND.BUEIRO OU DRENO ATE 2 periodo 19.815,75 | 19.815,75 - 39 631.49
M acumulado 19.815,75 | 39.631,49 39.631,49 RN
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA periodo|  35.956.70 | 35.956,70 -
71.913,40
BRITADA acumulado 35.956,70 71.913,40 71.913,40
TUBO DE PVC PERFURADA D=0,10M periodo)  26.866,48 | 26.866,48 ' 53.732,95
acumulado 26.866,48 53.732,95 53.732,95
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA 10 periodo 19.923,08 | 19.923,08 -
39.846,17
KN/M acumulado 19.923,08 39.846,17 39.846,17
periodo|  307.415,71 | 366.613,27 | _ 169.332,37
RS acumulado|  307.415.71 | 674.028.99 | 843.361.35 | o+>-361,35
% periodo 36,45 43,47 20,08
acumulado 36,45 79,92 100,00 100,00
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Jahu, 24 de agosto de 2012

ENG. JOAO GERALDO VONO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS




