PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU &

&5
JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: Construcao de fechamento de divisa, calcada externa e complementos - PAS Sani
LocAL:  Rua José Ignécio Curi, 770 - Jardim Nova Jau - JAU - SP | BDI = 25,90%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Etapas da Construgéo % 1° més 2° més 3° més Total/serv.
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,61% 389,20 778,40 778,40 1.946,00
SERVIGOS PRELIMINARES 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
2 ELEMENTOS METALICOS 13,22% 9.560,44 6.373,62 15934,06
ELEMENTOS METALICOS 60,00% 40,00% 100,00%
3 PINTURA 4,74% 3.428,04 2.285,36 5.713,40
PINTURA 60,00% 40,00% 100,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 80,43% 48.478,60 48.478,60 96.957,19
SERVIGCOS COMPLEMENTARES 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 9.949,64 59.058,66 51.542,35 R$ 120.550,65|
SOMAS DAS ETAPAS COM BDI 9.949,64 69.008,29 120.550,65| R$ 120.550,65|
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