
OBRA: Construção de fechamento de divisa, calçada externa e complementos - PAS Sani
LOCAL: Rua José Ignácio Curi, 770 - Jardim Nova Jaú - JAÚ - SP BDI = 25,90%

Item Etapas da Construção % 1°  mês 2°  mês 3º mês Total/serv.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,61% 389,20 778,40 778,40 1.946,00

SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
2 ELEMENTOS METÁLICOS 13,22% 9.560,44 6.373,62 15934,06

ELEMENTOS METÁLICOS 60,00% 40,00% 100,00%
3 PINTURA 4,74% 3.428,04 2.285,36 5.713,40

PINTURA 60,00% 40,00% 100,00%
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 80,43% 48.478,60 48.478,60 96.957,19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 9.949,64 59.058,66 51.542,35 R$ 120.550,65
SOMAS DAS ETAPAS COM BDI 9.949,64 69.008,29 120.550,65 R$ 120.550,65
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