
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO JOÃO NA ESTRADA VICINAL LIGANDO JAÚ AO DISTRITO DE BANHARÃO NOVO

VÃO TOTAL = 25,00m, LARGURA TOTAL = 8,00m

MUNICIPIO: JAÚ-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 22.980,00R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                        0,00% -R$                                 

2.0 INFRA-ESTRUTURA 50,00% 82.924,45R$          50,00% 82.924,45R$        0,00% -R$                        0,00% -R$                                 

3.0 SUPER-ESTRUTURA 0,00% -R$                     0,00% -R$                    50,00% 134.769,87R$          50,00% 134.769,87R$                   

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00% -R$                     90,00% 71.560,25R$        0,00% -R$                        10,00% 7.951,14R$                        

19,69% 105.904,45R$        28,72% 154.484,70R$      25,06% 134.769,87R$          26,53% 142.721,01R$                   

19,69% 105.904,45R$        48,41% 260.389,14R$      73,47% 395.159,01R$          100,00% 537.880,02R$                   

SOMA

SOMA ACUMULADA

ITEM OBRAS E SERVIÇOS

ENGº CIVIL: Valéria Lopes Rodrigues

CREA: 5062600252

Jaú, 25 de janeiro de 2.012
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