
MUNICÍPIO DE JAHU
 SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Lourenço Avelino
Local: Vila Arthur Simões

Item Descrição  Valor em R$ 1º Mês 2º Mês

1.00 Serviços Preliminares              10.926,51              10.598,72                   327,80 
97,00% 3,00%

2.00 Terraplenagem e Pavimentação              50.595,22              30.357,13              20.238,09 
60,00% 40,00%

3.00 Passeio Público              15.656,52                          -               15.656,52 
0,00% 100,00%

4.00 Sinalização                          -                            -                           -  

             77.178,26 
Total do Mês  em Reais              40.955,85              36.222,41 
Total do Mês em % 53,07% 46,93%
Total Acumualdo em Reais              40.955,85              77.178,26 
Total Acumulado em % 53,07% 100,0%

Jahu, 06 de Dezembro de 2019.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS

GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL


