PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentagéo do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi

Item Descri¢ao Valor em R$ 1° Més 2° Més 3° Més
1.00 |servicos Preliminares 18.982,27 17.843,33 569,47 569,47
i ¢ 94,00% 3,00% 3,00%
200 |Terraplenagem e Pavimentacio 230.797,54 69.239,26 115.398,77 46.159,51
: plenag ¢ 30,00% 50,00% 20,00%
. - 9.178,42 - - 9.178,42
3.00 |Passeio Publico 100,00%
258.958,22
Total do Més em Reais 87.083,83 115.968,77 55.908,63
Total do Més em % 33,63% 44,78% 21,59%
Total Acumualdo em Reais 87.083,83 203.052,60 258.961,23
Total Acumulado em % 33,63% 78,4% 100,00%
Jahu, 05 de Dezembro de 2019.
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO GABRIEL HENRIQUE TROVAO

SECRETARIO DE PROJETOS ENGENHEIRO CIVIL




