
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
 SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi

Item Descrição  Valor em R$ 1º Mês 2º Mês 3º Mês

1.00 Serviços Preliminares              18.982,27              17.843,33                   569,47                   569,47 
94,00% 3,00% 3,00%

2.00 Terraplenagem e Pavimentação            230.797,54              69.239,26            115.398,77              46.159,51 
30,00% 50,00% 20,00%

3.00 Passeio Público                9.178,42                          -                           -                 9.178,42 
100,00%

           258.958,22 
Total do Mês  em Reais              87.083,83            115.968,77              55.908,63 
Total do Mês em % 33,63% 44,78% 21,59%
Total Acumualdo em Reais              87.083,83            203.052,60            258.961,23 
Total Acumulado em % 33,63% 78,4% 100,00%

Jahu, 05 de Dezembro de 2019.
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