Rua Paissandu n°© 444 — Centro

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - OBRAS

OBRA: SINALIZAQAO

Locar: AVENIDA VICTORIA FURLANI BERNARDIM (PARTE) E RUA FIRMINO PADIM (PARTE)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

|tem DISCRIMINACAO Valor da etapa % 1° més 2° més 3° més 4° més 50 més 6° més Total/serv.

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.583,48] 9,97% 6.583,48 6.583,49
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%) 100,00%

5 EXECUCAO DE TRAVESSIA ELEVADA E R$7.075,10] 10,72% 7.075,10 7.075,10
EXECUQAO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA 100,00%) 100,00%

3 |SINALIZACAO R$ 44.901,67| 68,03% 44.901,67 44.901,67]
SlNALlZAQAO 100,00%) 100,00%

4 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.440,48] 11,27% 7.440,48 7.440,48
SERVICOS COMPLEMENTARES 100.00%) 100.00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 66.000,73 100.00% 66.000.7 66.000.73

(Sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Prazo para a execugdo da Obra: 1 (um) més.

SIGEFREDO GRISO
SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA

EVELINE PREVIERO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Jahu, 12 de Dezembro de 2019




