MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentacdo do prolongamento da Av. Lourengo Avelino
Local: Vila Arthur Simbes

Iltem Descrigao Valor em R$ 1° Més 2° Més
. L 10.926,51 10.598,72 327,80

1.00 [Servigos Preliminares 97,00% 3,00%
2.00 ([Terraplenagem e Pavimentagao 50.595,22 30.357,13 20.238,09

' pienag ¢ 60,00% 40,00%
. - 15.656,52 - 15.656,52

3.00 |Passeio Publico 0.00% 100,00%
4.00 (Sinalizagédo ) - -

77.178,26

Total do Més em Reais 40.955,85 36.222,41

Total do Més em % 53,07% 46,93%
Total Acumualdo em Reais 40.955,85 77.178,26

Total Acumulado em % 53,07% 100,0%

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO DE PROJETOS

Jahu, 06 de Dezembro de 2019.

GABRIEL HENRIQUE TROVAO

ENGENHEIRO CIVIL




