PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS

LOCAL: AV. ARMINDA VICTORIA FURLANI BERNARDI, S/N° — JD. PIRES DE CAMPOS — JAHU/SP SIS AR
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM |[ETAPAS DA CONSTRUGCAO % ‘ 12 MES 22 MES 3° MES 4° MES 5° MES TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES 10,43% | 24.708,79 10.589,48 R$ 35.298,28
SERVICOS PRELIMINARES 70,00% 30,00% 100,00%

2  |PISTA DE SKATE 7,56% 7.677,56 10.236,74 2.559,19 R$ 25.591,86
PISTA DE SKATE 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

3 |PRACINHA 0,50% 422,37 337,90 253,42 R$ 1.689,48
PRACINHA 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

4  |QUADRA POLIESPORTIVA 11,58% 7.836,30 7.836,30 5.877,23 5.877,23 R$ 39.181,50
QUADRA POLIESPORTIVA 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

5 |CAMPO DE FUTEBOL 5,41% 3.661,26 3.661,26 3.661,26 5.491,89 R$ 18.306,29
CAMPO DE FUTEBOL 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%

6 |PLAYGROUND 2,51% 2.545,27 2.545,27 1.696,85 R$ 8.484,25

PLAYGROUND 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

7  |INSTALACOES ELETRICAS 19,09% | 12.923,90 12.923,90 12.923,90 12.923,90 12.923,90 R$ 64.619,50
INSTALAGOES ELETRICAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

8 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 42,93% 36.322,00 36.322,00 36.322,00 R$ 145.287,99
SERVICOS COMPLEMENTARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS| 100,0% | R$45.310,45 | R$45.670,26 | R$66.186,02 | R$61.583,28 | R$62.312,06 | R$ 338.459,16

Ana Paula Médolo Santos

Engenheira Civil - Secretaria de Projetos

Jahu, 10 de fevereiro de 2020.

Marcal José Bonato

Engenheiro Eletricista - Secretaria de Projetos




