
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE LAZER VEREADOR GERALDO BRASIL DE BARROS

BDI = 26,70%
LOCAL: AV. ARMINDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDI, S/Nº – JD. PIRES DE CAMPOS  – JAHU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1ª MÊS 2ª  MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,43% 24.708,79 10.589,48 R$ 35.298,28
SERVIÇOS PRELIMINARES 70,00% 30,00% 100,00%

2 PISTA DE SKATE 7,56% 7.677,56 10.236,74 2.559,19 R$ 25.591,86
PISTA DE SKATE 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

3 PRACINHA 0,50% 422,37 337,90 253,42 R$ 1.689,48
PRACINHA 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

4 QUADRA POLIESPORTIVA 11,58% 7.836,30 7.836,30 5.877,23 5.877,23 R$ 39.181,50
QUADRA POLIESPORTIVA 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

5 CAMPO DE FUTEBOL 5,41% 3.661,26 3.661,26 3.661,26 5.491,89 R$ 18.306,29
CAMPO DE FUTEBOL 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%

6 PLAYGROUND 2,51% 2.545,27 2.545,27 1.696,85 R$ 8.484,25
PLAYGROUND 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,09% 12.923,90 12.923,90 12.923,90 12.923,90 12.923,90 R$ 64.619,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42,93% 36.322,00 36.322,00 36.322,00 R$ 145.287,99
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS 100,0% R$ 45.310,45 R$ 45.670,26 R$ 66.186,02 R$ 61.583,28 R$ 62.312,06 R$ 338.459,16

Jahu, 10 de fevereiro de 2020.
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