
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard

Endereço: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.

PROCESSO:

1

1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00 181,26 1.087,56 0,00 0,00 0,00 -6,00 -1.087,56 0,00 0,00 0,00

1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 0,00 0,00 0,00 6,00 344,80 2.068,80 6,00 2.068,80 6,00 344,80 2.068,80

1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 6,00 748,93 4.493,58 6,00 907,29 5.443,74 0,00 950,16 6,00 907,29 5.443,74

1.3 CDHU 03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 619,46 9,74 6.033,54 617,83 10,72 6.623,13 -1,63 589,59 617,83 10,72 6.623,13

1.4 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 230,82 28,54 6.587,60 127,36 29,53 3.760,94 -103,46 -2.826,66 127,36 29,53 3.760,94

1.5 CDHU 03.06.050
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e
descarregamento

m² 74,17 27,76 2.058,95 88,33 28,29 2.498,85 14,16 439,90 88,33 28,29 2.498,85

1.6 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e
acomodação do material

m³ 15,95 300,68 4.795,84 9,22 315,02 2.904,64 -6,73 -1.891,20 9,22 315,02 2.904,64

2

2.1 CDHU 11.20.050 Corte com serra de disco diamantado para pisos m 212,66 17,68 3.759,82 130,29 11,77 1.533,51 -82,37 -2.226,31 130,29 11,77 1.533,51

2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 417,29 55,01 22.955,12 231,26 56,73 13.119,37 -186,03 -9.835,75 231,26 56,73 13.119,37

2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 22,69 164,51 3.733,11 18,36 211,23 3.878,18 -4,33 145,07 18,36 211,23 3.878,18

2.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m³ 22,69 226,98 5.150,69 18,36 267,87 4.918,09 -4,33 -232,60 18,36 267,87 4.918,09

2.5 CDHU 54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com
argamassa mista

m² 794,23 136,67 108.547,48 729,61 143,77 104.895,74 -64,62 -3.651,74 729,61 143,77 104.895,74

2.6 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado
com argamassa mista ( + 5% para perdas) 

m² 22,06 144,76 3.193,76 20,75 133,15 2.762,86 -1,31 -430,90 20,75 133,15 2.762,86

2.7 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 22,06 15,24 336,23 20,75 16,84 349,43 -1,31 13,20 20,75 16,84 349,43

2.8 CDHU 13.05.110
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm( 7 TAMPAS BOCAS
DE LOBO )

m² 8,82 164,50 1.450,89 0,98 2.853,80 2.796,72 -7,84 1.345,83 0,98 2.853,80 2.796,72

2.9 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical m² 145,84 207,10 30.203,46 117,03 199,79 23.381,82 -28,81 -6.821,64 117,03 199,79 23.381,82

2.10 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 7 cm) m³ 52,95 479,66 25.397,37 47,46 535,68 25.421,49 -5,49 24,12 47,46 535,68 25.421,49

2.11 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(comprimento das floreiras) 

kg 635,14 12,32 7.824,87 461,42 10,49 4.840,25 -173,72 -2.984,62 461,42 10,49 4.840,25

2.12 FDE 16.05.048 Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm m 189,40 169,86 32.171,48 111,26 180,95 20.132,59 -78,14 -12.038,89 111,26 180,95 20.132,59

2.13 CDHU 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa (sarjetas) m³ 7,38 557,81 4.114,40 4,76 524,35 2.496,95 -2,61 -1.617,45 4,76 524,35 2.496,95

2.14 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro e/ou enchimento

m³ 69,24 82,10 5.684,57 60,09 90,38 5.430,88 -9,15 -253,69 60,09 90,38 5.430,88

2.15 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) m³ 8,92 443,55 3.954,24 7,87 500,13 3.936,52 -1,04 -17,72 7,87 500,13 3.936,52

2.16 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 21,75 198,34 4.313,89 20,74 228,84 4.744,99 -1,02 431,10 20,74 228,84 4.744,99
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3

3.1 CDHU 15.20.020
Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira ( assento
bancos) 6cm espessura

m³ 1,01 4.804,36 4.842,79 0,29 5.722,32 1.648,02 -0,72 -3.194,77 0,29 5.722,32 1.648,02

3.2 CDHU 15.03.110
Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável (estrutura de aço
dos bancos)

kg 454,61 20,97 9.533,12 129,89 26,91 3.495,28 -324,72 -6.037,84 129,89 26,91 3.495,28

3.3 FDE 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

m 70,10 720,32 50.494,43 70,10 753,04 52.788,13 0,00 2.293,70 70,10 753,04 52.788,13

3.4 SINAPI 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,
FABRICADA EM TUBO DE ACO 
CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO

un 6,00 1.225,03 7.350,18 13,00 1.358,04 17.654,52 7,00 10.304,34 13,00 1.358,04 17.654,52

4

4.1 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 314,16 14,83 4.658,99 -314,16 -4.658,99 0,00 0,00 0,00

4.2 FDE 09.06.025 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m un 30,00 216,56 6.496,80 -30,00 -6.496,80 0,00 0,00 0,00

4

4.1 CDHU 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m² 50,00 134,23 6.711,50 50,00 6.711,50 50,00 134,23 6.711,50

4.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 147,55 109,37 16.137,93 147,55 16.137,93 147,55 109,37 16.137,93

4.3 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas

m² 99,62 78,50 7.820,17 99,62 7.820,17 99,62 78,50 7.820,17

4.4 CDHU 03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente m² 79,41 92,36 7.334,30 79,41 7.334,30 79,41 92,36 7.334,30

4.5 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 141,00 79,12 11.155,92 141,00 11.155,92 141,00 79,12 11.155,92

4.6 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 17,60 781,37 13.752,03 17,60 13.752,03 17,60 781,37 13.752,03

4.7 CDHU 46.26.020 
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm
(fradinho) 20 peças de 1.00 m

m 20,00 231,76 4.635,20 20,00 4.635,20 20,00 231,76 4.635,20

4.8 CDHU 11.05.040 Argamassa graute (fradinho) m³ 0,53 430,87 229,09 0,53 229,09 0,53 430,87 229,09

4.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 15,84 30,12 477,10 15,84 477,10 15,84 30,12 477,10

4.10 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 41,25 83,79 3.456,33 41,25 3.456,33 41,25 83,79 3.456,33

4.11 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 8,00 160,10 1.280,80 8,00 1.280,80 8,00 160,10 1.280,80

4.12 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 25,00 52,28 1.307,00 25,00 1.307,00 25,00 52,28 1.307,00

4.13 CDHU 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 26,00 39,14 1.017,64 26,00 1.017,64 26,00 39,14 1.017,64

4.14 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 6,00 444,64 2.667,84 6,00 2.667,84 6,00 444,64 2.667,84

4.15 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon m² 142,50 26,99 3.846,07 142,50 3.846,07 142,50 26,99 3.846,07

4.16
SINAPI-
INSUM

O
3348

LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 400,00 23,10 9.240,00 400,00 9.240,00 400,00 23,10 9.240,00

4.17 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências
da CETESB

unxmês 6,00 1.151,16 6.906,96 6,00 6.906,96 6,00 1.151,16 6.906,96

4.18 CDHU 70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com
película IA/IA - área até 2,0 m²

m² 6,90 1.608,94 11.101,68 6,90 11.101,68 6,90 1.608,94 11.101,68

4.19 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 17,00 1.326,98 22.558,66 17,00 22.558,66 17,00 1.326,98 22.558,66

5

5.1 CDHU 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m² 50,00 122,53 6.126,50 0,00 0,00 0,00 -50,00 -6.126,50 0,00 0,00 0,00

5.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 160,74 94,23 15.146,32 0,00 0,00 0,00 -160,74 -15.146,32 0,00 0,00 0,00

5.3 CDHU 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão,
espessura de 1,5 mm, para faixas

m² 117,56 68,43 8.044,63 0,00 0,00 0,00 -117,56 -8.044,63 0,00 0,00 0,00

5.4 CDHU 03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente m² 79,41 87,05 6.912,64 0,00 0,00 0,00 -79,41 -6.912,64 0,00 0,00 0,00

5.5 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS
EXISTENTES)

m 141,00 79,55 11.216,55 0,00 0,00 0,00 -141,00 -11.216,55 0,00 0,00 0,00

5.6 FDE 16.05.045 Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) M 14,80 584,00 8.643,20 0,00 0,00 0,00 -14,80 -8.643,20 0,00 0,00 0,00

5.7 CDHU 46.26.020 
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm
(fradinho) 48 peças de 1.00 m

m 48,00 221,81 10.646,88 0,00 0,00 0,00 -48,00 -10.646,88 0,00 0,00 0,00

5.8 CDHU 11.05.040 Argamassa graute (fradinho) m³ 1,27 409,60 520,19 0,00 0,00 0,00 -1,27 -520,19 0,00 0,00 0,00

5.9 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 60,76 26,73 1.624,11 0,00 0,00 0,00 -60,76 -1.624,11 0,00 0,00 0,00

5.10 CDHU 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 54,32 72,72 3.950,15 0,00 0,00 0,00 -54,32 -3.950,15 0,00 0,00 0,00

5.11 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 19,00 118,43 2.250,17 0,00 0,00 0,00 -19,00 -2.250,17 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO (PROJETO ATUAL)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PROJETO CONVENIADO)

ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO (PROJETO CONVENIADO)



5.12 CDHU 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m un 30,00 51,94 1.558,20 0,00 0,00 0,00 -30,00 -1.558,20 0,00 0,00 0,00

5.13 CDHU 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 120,00 38,35 4.602,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 -4.602,00 0,00 0,00 0,00

5.14 CDHU 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 10,00 305,50 3.055,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -3.055,00 0,00 0,00 0,00

5.15 CDHU 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon m² 72,00 24,38 1.755,36 0,00 0,00 0,00 -72,00 -1.755,36 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL R$ 457.276,66 R$ 455.161,66 R$ 455.161,66

BDI 23,65% R$ 108.145,92 R$ 107.645,73 R$ 107.645,73

TOTAL GERAL R$ 565.422,58 R$ 562.807,39 R$ 562.807,39

 Jahu, 09 de dezembro de 2024.

Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /

RRT  12320128
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