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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA| VALORIZAGAO DO CENTRO HISTORICO DE JAHU - BOULEVARD - 32 ETAPA ‘ BDI = 23,50 %
LOCAL ESQUINAS ENTRE AS RUAS: RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENGO PRADO / RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL/ RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X| ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO
X RUA LOURENCO PRADO X RUA AMARAL GURGEL RUA CAMPOS SALLES DO PINHAL PINHAL
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES SUBTOTAL |SUBTOTAL COM BDI
ITEM ETAPAS DA OBRA %
R($) R($) R($) R($) R($) R($) R($) R($) R($) R($)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5,89% 8.566,60 1.814,58 7.037,71 907,29 7.908,26 907,29 7.336,89 907,29 907,29 7.409,83 907,29 907,29 45.517,61 56.214,24
18,82% 3,99% 15,46% 1,99% 17,37% 1,99% 16,12% 1,99% 1,99% 16,28% 1,99% 1,99% 100,00%
2 |PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS 47,03% | 32.198,54 32.198,55 33.045,66 33.045,65 41.789,71 41.789,72 24.933,10 24.933,10 24.933,09 24.787,89 24.787,90 24.787,90 363.230,81 448.590,04
8,86% 8,86% 9,10% 9,10% 11,51% 11,51% 6,86% 6,86% 6,86% 6,82% 6,82% 6,82% 100,00%
3 |[ELEMENTOS METALICOS 22,16% 28.591,63 31.016,88 37.951,06 36.243,13 37.302,05 171.104,75 211.314,36
16,71% 18,13% 22,18% 21,18% 21,80% 100,00%
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO| 24,92% | 18.662,97 18.662,97 19.024,63 19.024,63 19.425,24 19.425,25 1.151,16 19.159,56 19.159,57 1.151,16 36.413,25 1.151,16 192.411,55 237.628,26
9,70% 9,70% 9,89% 9,89% 10,10% 10,10% 0,60% 9,96% 9,96% 0,60% 18,92% 0,60% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS | 100,00% | R$ 59.428,11| R$ 81.267,73| R$ 59.108,00 R$ 83.994,45 R$ 69.123,21| R$ 100.073,32| R$ 33.421,15 RS 81.243,08| R$ 44.999,95 R$ 33.348,88 R$ 99.410,49| R$ 26.846,35| R$ 772.264,72| R$ 953.746,90
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