PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE JAHU =

Prefeitura Municipal

Secretaria de Habitagao e Planejamento Urbanistico J u
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 — Centro — Jad — SP Cuidando do nosso POV
Telefone: (14) 3602-1803 Secretaria de
www.jau.sp.gov.br Habitagédo e

Planejamento Urbanistico

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBJETO: VALORIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE JAHU PARTE Il —
CONTINUIDADE DA ULTIMA ETAPA DO BOULEVARD, NO TRECHO LOCALIZADO
ENTRE A RUAAMARAL GURGEL E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO NESTE
MUNICIPIO, VISANDO A VALORIZACAO TURISTICA DO CENTRO HISTORICO DE
JAHU, NOS TERMOS DA DEMANDA DADETUR 039646, CONVENIO

N° 239/2022

FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SAO PAULO E O
MUNICIPIO DE JAHU.

Informo que ap6s solicitacdo do SINCOMERCIO — Sindicato do Comércio Varejista de
Jau e Regiéo, foi realizada alteragéo no projeto arquiteténico do Boulevard, com a
justificativa de garantir um maior numero de vagas de estacionamento de veiculos no local.
Dessa maneira, a ampliagao dos passeios publicos ficou concentrada no trecho central da
quadra, onde serao instalados diversos equipamentos publicos, como: bancos, floreiras,
lixeiras, canteiros com arvores e faixa para travessia de pedestres.

Dessa forma, o “partido original” do projeto sera mantido, e as novas intervengdes
propostas garantirdo um espacgo atrativo para permanéncia e bem-estar dos pedestres que
circulam no local.

CONVENIO ,
N°®239/2022 | JUSTIFICAVA TECNICA — SERVICOS ACRESCIDOS/ SUPRIMIDOS

ITEM CcOD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
1.1 02.08.040 Placa em lona com impresséo digital e requadro em metalon

Justificativa : Esse servigo nao foi alterado

ITEM CcOD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
1.2. 02.02.150 Locacéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?

Justificativa : Esse servigo nao foi alterado

item cop. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
1.3 03.04.030 Demoligdo manual de revestimento em ladrilho hidraulico, incluindo a base

Justificativa : Foi diminuido 1,63 m? da area de demoligédo do ladrilho, conforme ajuste no projeto.
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DESCRIGAO DO SERVIGO
Demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico,
transporte até 1 quildbmetro e descarregamento

ITEM COD. SERVIGO

1.4 03.07.010

inclusive carregamento,

Justificativa : O projeto anterior contava com 230,82 de demoli¢cdo de asfalto. O projeto atual conta com 127,36
m? de demoli¢gao de asfalto, pois as areas de ampliagdo das calgadas e floreiras foram diminuidas.

DESCRIGAO DO SERVIGO
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento

ITEM cOD. SERVIGO
1.5 03.06.050

Justificativa : O projeto anterior contava com 74,17 m? de desmonte de paralelipedo. O projeto atual conta com
88,33 m? de de desmonte de paralelipedo e desmonte de lajota de concreto referente a trecho para execugéo
de rampas de acessibilidade na Praga Siqueira Campos, que ndo foram inseridas nas quantificagées no projeto

anterior.

ITEM

1.6

cOD. SERVIGO
03.01.270

DESCRIGAO DO SERVIGO
Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetéo, inclusive fragmentagéo e acomodagé&o do material

Justificativa : O projeto anterior contava com 15,95 m?® de demoli¢édo de sarjeta. O projeto atual conta com 9,22
m? de demoligédo de sarjeta, pois as areas de ampliagdo dos passeios publicos forma diminuidas.

ITEM

2.1

CcOD. SERVIGO
11.20.050

DESCRIGAO DO SERVIGO
Corte com serra de disco diamantado para pisos

Justificativa : O projeto anterior contava com 212,66 m de corte com serra de disco diamantado para pisos.
O projeto atual conta com 130,29 m de corte com serra de disco diamantado para pisos
, pois as areas de ampliagao dos passeios publicos foram diminuidas.

ITEM

2.2

cOD. SERVIGO
54.06.040

DESCRIGAO DO SERVIGO
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

=2%(21,73+14,8)+24,95+4*4+13,83+8,3+4*4+24,79+4*4+22,33+4*4=231,26 m

Justificativa : O projeto anterior contava com 417,29 de guia pré-moldada. O projeto atual conta com 231,26
m de guia pré-moldada, pois as areas de ampliagdo dos passeios publicos foram diminuidas.

ITEM

2.3

cOD. SERVIGO
11.18.040

DESCRIGAO DO SERVIGO
Lastro de pedra britada

Justificativa : O projeto anterior contava com 22,69 m® de pedra britada. O projeto atual conta com 18,36 m?
de pedra britada, pois as areas de ampliagdo dos passeios publicos foram diminuidas.

ITEM

2.4

CcOD. SERVIGO
11.18.020

DESCRIGAO DO SERVIGO
Lastro de areia

Justificativa : O projeto anterior contava com 22,69 m?® de lastro de areia. O projeto atual conta com 18,36 m?
de lastro de areia, pois as areas de ampliagdo dos passeios publicos foram diminuidas.

ITEM

25

CcOD. SERVIGO
54.07.260

DESCRIGAO DO SERVIGO
Piso em ladrilho hidraulico cinza (9 QUADRADCQOS), assentado com argamassa mista

Justificativa : O projeto anterior contava com 794,23 m? de piso em ladrilho hidraulico. O projeto atual conta

com 729,61 m? de piso em ladrilho hidraulico, pois as areas de ampliagdo dos passeios publicos foram
diminuidas.
ITEM COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO

: ¢ Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa
2.6 30.04.030 mista

Justificativa : O projeto anterior contava com 22,06 m? de piso podotatil. O projeto atual conta com 20,75 m?
de piso podotatil, pois as faixas de travessias de pedestres foram diminuidas.




ITEM

2.7

CcOD. SERVIGO
30.04.070

DESCRIGAO DO SERVIGO
Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para
rejunte, juntas de 2 mm

Justificativa : O projeto anterior contava com 22,06 m? de rejuntamento de piso podotatil. O projeto atual conta
com 20,75 m? de rejuntamento de piso podotatil, pois as areas de aplicagédo do piso podotatil foram diminuidas.

ITEM

2.8

CcOD. SERVIGO
15.05.330

DESCRIGAO DO SERVIGO
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa ( tampas boca de lobo)

Justificativa : O item 15.05.330 (Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado) substituiu o servigo
13.05.110 (Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, H= 12 cm) pois é mais apropriado para a fungdo onde

sera aplicado.

ITEM

29

CcOD. SERVIGO
09.02.120

DESCRIGAO DO SERVIGO
Forma ripada de 5 cm na vertical

Justificativa : O projeto anterior contava com 145,84 m? de férma ripada de 5¢cm na vertical. O projeto atual
conta com 117,03 m? de férma ripada de 5¢cm na vertical, pois houve diminuigdo das floreiras e canteiros no

projeto.
ITEM CcOD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
210 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso)

Justificativa : O projeto anterior contava com 52,95 m? de contrapiso. O projeto atual conta com 47,46 m? de
contrapiso, pois houve diminuigao das areas dos passeios publicos.

ITEM

2.1

cOD. SERVIGO
10.01.040

DESCRIGAO DO SERVIGO
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Justificativa : O projeto anterior contava com 635,14 Kg de armadura . O projeto atual conta com 461,42 kg,
pois houve diminuicdo das areas das floreiras e canteiros.

ITEM

2.12

cOD. SERVIGO
16.05.048 FDE

DESCRIGAO DO SERVIGO
Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta I=35cm

Justificativa : O projeto anterior contava com 189,40 m de tampa de concreto pré-moldada. O projeto atual
conta com 111,26 m, pois houve diminuicdo das canaletas de passagem de aguas pluviais.

ITEM

2.13

cOD. SERVIGO
11.03.140

DESCRIGAO DO SERVIGO
Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa (sarjetas)

Justificativa : O projeto anterior contava com 7,38 m* de concreto para sarjetas. O projeto atual conta com 4,76
m3, pois houve diminuigdo das sarjetas.

ITEM

2.14

cOD. SERVIGO
11.16.020

DESCRIGAO DO SERVIGO
Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Justificativa : O projeto anterior contava com 69,24 m® de langamento de concreto. O projeto atual conta com
60,09 m® de langamento de concreto, pois houve diminui¢cdo dos itens 2.10, 2.13 e 2.15.

ITEM cOD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
215 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras)
Justificativa : O projeto anterior contava com 8,92 m*® de concreto. O projeto atual conta com 7,87 m? de

concreto, pois houve diminuicdo das floreiras.




ITEM

2.16

CcOD. SERVIGO
34.01.010

DESCRIGAO DO SERVIGO
Terra vegetal organica comum

Justificativa : O projeto anterior contava com 21,75 m? de terra vegetal. O projeto atual conta com 20,74 m® de
terra vegetal, pois houve diminui¢cdo das floreiras e canteiros..

ITEM

3.1

CcOD. SERVIGO
15.20.020

DESCRIGAO DO SERVIGO
Fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira (assento bancos) 6cm espessura

Justificativa : O projeto anterior contava com 1,01 m?® de madeira para a execug¢ao dos bancos de madeira. O
projeto atual conta com 0,29 m*® de madeira para a execugéo dos bancos de madeira , pois houve diminuigao
do numero de bancos.

cOD. SERVIGO
15.03.110

DESCRIGAO DO SERVIGO
Fornecimento e montagem de estrutura em ago patinavel (pés dos bancos)

Justificativa : O projeto anterior contava com 454,61 kg de ago para estrutura dos bancos. O projeto atual conta
com 129,89 kg de acgo para estrutura dos bancos, pois houve diminui¢do do numero de bancos .

cob.
SERVIG006.03.10
1

FDE

DESCRIGAO DO SERVIGO
C0O-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

Justificativa : Esse servigo ndo foi alterado

ITEM

3.4

cOD. SERVIGO
42440

SINAPI

DESCRIGAO DO SERVIGO

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE
ACO

CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

Justificativa O projeto anterior contava com 6 lixeiras. O projeto atual conta com 13 lixeiras, pois observamos a
necessidade de acréscimo de pontos de lixeira, pois o local possui alta circulagdo de pedestres.

CcOD. SERVIGO
02.03.260

DESCRIGAO DO SERVIGO
Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm

=(8+8+4,5+4,5)*2= 50 m?

Justificativa: Esse servigo n&o foi alterado. Corresponde ao item 5.1 da planilha anterior.

ITEM

4.2

COD. SERVIGCO
05.07.040

DESCRIGAO DO SERVICO

Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Justificativa O projeto anterior contava com 160,74 m? de entulho. O projeto atual conta com 147,55 m?, pois as
areas de demoligao foram diminuidas. Corresponde ao item 5.2 da planilha anterior.

ITEM

4.3

CcOD. SERVIGO
70.02.014

DESCRIGAO DO SERVIGO
Sinalizagédo horizontal em massa termoplastica a quente por asperséo, espessura de 1,5 mm,
para faixas

Justificativa O projeto anterior contava com 117,56 m? de sinalizagdo horizontal . O projeto atual conta com
.99,62 m?, pois 0 numero de faixa de pedestres foram diminuidas. Corresponde ao item 5.3 da planilha anterior.




ITEM

4.4

CcOD. SERVIGO
03.16.010

DESCRIGAO DO SERVIGCO
Remogao de sinalizagdo horizontal existente

Justificativa: Esse servigo ndo foi alterado. Corresponde ao item 5.4 da planilha anterior.

ITEM

4.5

CcOD. SERVIGO
46.02.070

DESCRIGAO DO SERVIGO

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexdes (TUBOS PREDIOS EXISTENTES)

Justificativa: Esse servigo ndo foi alterado. Corresponde ao item 5.5 da planilha anterior.

ITEM

4.6

CcOD. SERVIGO
16.05.045 FDE

DESCRIGAO DO SERVIGO
Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm)

Justificativa O projeto anterior contava com 14,80 m de grelha de ferro . O projeto atual conta com 17,60 m de
grelha de ferro. Houve um aumento do tamanho das grelhas, pois os trechos de captagdo de agua pluvial
ficaram maiores do que os anteriores. Corresponde ao item 5.6 da planilha anterior.

cOD. SERVIGO
46.26.020

DESCRIGAO DO SERVIGO
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm
(fradinho) 48 pecas de 1.00 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 48,00 m de fradinhos . O projeto atual conta com 20,00 m de
fradinhos pois houve diminuigdo das areas dos passeios publicos. Corresponde ao item 5.7 da planilha anterior.

ITEM

4.8

COD. SERVICO
11.05.040

DESCRIGAO DO SERVIGO
Argamassa graute (fradinho)

Justificativa: O projeto anterior contava com 1,27 m? de graute . O projeto atual conta com 0,53 m?® de fradinhos
pois houve diminuicdo do numero de fradinhos. Corresponde ao item 5.8 da planilha anterior.

ITEM

4.9

COD. SERVICO
12.05.040

DESCRIGAO DO SERVIGO
Verniz em superficie de madeira

Justificativa: O projeto anterior contava com 60,76 m? de verniz em madeira . O projeto atual conta com 15,84
m? de verniz de madeira, pois houve diminuigcdo do numero de bancos de madeira. Corresponde ao item 5.9 da

planilha anterior.

ITEM

4.10

COD. SERVICO
34.02.070

DESCRIGAO DO SERVIGO
Forragéo com Lirio Amarelo, minimo 18 mudas / m? - h= 0,50 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 54,32 m? com forragéo de lirio amarelo . O projeto atual conta com
41,25 m? de lirio amarelo, pois houve diminuicdo das floreiras e canteiros... Corresponde ao item 5.10 da

planilha anterior.=41,25 m?

ITEM

4.1

COD. SERVICO
34.04.130

DESCRIGAO DO SERVIGO
Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h=2,00 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 19 arvores ipé amarelo . O projeto atual conta com 8 arvores ipé
amarelo amarelo, pois houve diminuigdo dos canteiros.. Corresponde ao item 5.11 da planilha anterior.

ITEM

412

COD. SERVICO
34.03.020

DESCRIGAO DO SERVIGO
Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 30 unidades de azaléia. O projeto atual conta com 25 unidades de
azaléia , pois houve diminuicao das floreiras... Corresponde ao item 5.12 da planilha anterior.




ITEM COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
413 34.03.120 Arbusto moréia - h= 0,60 a 0,80 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 120 unidades de moréia. O projeto atual conta com 26
unidades de moréia, pois houve diminuigdo das floreiras. Corresponde ao item 5.13 da planilha anterior.

ITEM COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
4.14 34.04.360 Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h= 4,00 m

Justificativa: O projeto anterior contava com 10 unidades de jeriva. O projeto atual conta com 6 unidades de
jeriva, pois houve diminui¢do das floreiras. Corresponde ao item 5.14 da planilha anterior.

DESCRIGAO DO SERVIGO

ITEM COD. SERVIGO Protecéo de fachada com tela de nylon

4.15 02.03.060

Justificativa: O projeto anterior contava com 72,00 m? de tela de nylon para prote¢éo. O projeto atual conta com
142,50 m? de tela de nylon para proteg¢ao, pois houve a necessidade de aumentar a seguranga dos pedestres
durante o andamento da obra. Corresponde ao item 5.15 da planilha anterior.

ITEM
4.16

Justificativa: Foi acrescentado esse item a planilha orgamentaria, pois foi constatada a necessidade do uso de
gerador durante a obra.

DESCRIGAO DO SERVIGO
Banheiro quimico modelo Standard, com
manutencgao conforme exigéncias da CETESB

ITEM COD. SERVICO
417 02.01.180

Justificativa: Foi acrescentado esse item a planilha orcamentaria, pois foi constatada a necessidade
do uso de banheiro quimico para uso dos funcionarios da obra

DESCRIGAO DO SERVIGO

ITEM COD. SERVICO Placa para sinalizag&o viaria em chapa de aco,
4.18 70.03.001 totalmente refletiva com pelicula IA/IA - area até
2,0 m?

Justificativa: Foi acrescentado esse item a planilha orgamentaria, pois houve a elaborac¢do de projeto
sinalizacdo vertical .

de

ITEM cOD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

4.19 70.04.001 comprimento de 3,6 m

Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2

Justificativa: Foi acrescentado esse item a planilha orcamentdria, pois houve a elaboracao de projeto
sinalizacao vertical .

de

Jahu, 09 DE DEZEMBRO DE 2024.
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