
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
 SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi

Item Descrição  Valor em R$ 1º Mês 2º Mês 3º Mês

1.00 Serviços Preliminares  19.214,14  18.061,29  576,42  576,42 
94,00% 3,00% 3,00%

2.00 Terraplenagem e Pavimentação  231.938,49  69.581,55  115.969,24  46.387,70 
30,00% 50,00% 20,00%

3.00 Passeio Público  10.707,13  -    -    10.707,13 
100,00%

 261.859,76 
Total do Mês  em Reais  87.642,84  116.545,66  57.671,25 
Total do Mês em % 33,47% 44,51% 22,02%
Total Acumualdo em Reais  87.642,84  204.188,50  261.859,75 
Total Acumulado em % 33,47% 78,0% 100,00%

Jahu, 05 de Março de 2020.
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