MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentagéo do prolongamento da Av. Lourengo Avelino

Local: Vila Arthur Simdes

Item Descricéo Valor em R$ 1° Més 2° Més
. L 10.924,21 10.596,48 327,73
1.00 |Servigos Preliminares 97.00% 3.00%
2.00 [Terraplenagem e Pavimentacéo 51.260,43 30.756,26 20.504,17
: pienag § 60,00% 40,00%
. - 15.451,90 - 15.451,90
3.00 |Passeio Publico 0,00% 100,00%
4.00 |[Sinalizag&o ) : :
77.636,54
Total do Més em Reais 41.352,74 36.283,80
Total do Més em % 53,26% 46,74%
Total Acumualdo em Reais 41.352,74 77.636,54
Total Acumulado em % 53,26% 100,0%

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO DE PROJETOS

Jahu, 05 de Marco de 2020.

GABRIEL HENRIQUE TROVAO
ENGENHEIRO CIVIL




