
MUNICÍPIO DE JAHU
 SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Lourenço Avelino
Local: Vila Arthur Simões

Item Descrição  Valor em R$ 1º Mês 2º Mês

1.00 Serviços Preliminares  10.924,21  10.596,48  327,73 
97,00% 3,00%

2.00 Terraplenagem e Pavimentação  51.260,43  30.756,26  20.504,17 
60,00% 40,00%

3.00 Passeio Público  15.451,90  -    15.451,90 
0,00% 100,00%

4.00 Sinalização  -    -    -   

 77.636,54 
Total do Mês  em Reais  41.352,74  36.283,80 
Total do Mês em % 53,26% 46,74%
Total Acumualdo em Reais  41.352,74  77.636,54 
Total Acumulado em % 53,26% 100,0%

Jahu, 05 de Março de 2020.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETÁRIO DE PROJETOS

GABRIEL HENRIQUE TROVÃO
ENGENHEIRO CIVIL


